



План мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности приема, хранения, подготовка к выдаче, выдача в ВС авиабензина по заявкам

Стр. 1
Ф-40.1-18

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель ГД по ОУ и БП
АО «МАУ»

В.М. Зиннатуллин
Ф.М. Зиннатуллин

« 21 » 09 2018 г.

№ п/п	Основные мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Отметка об исполнении
1	2	3	4	5
1.	Модернизации базового склада ГСМ на прием, хранение, подготовка к выдаче на заправку ВС согласно ГОСТ Р 52906-2008 и приказа №ДВ-126 от 17.10.2018г для авиабензина по заявкам.			
1.1.	Разработка и согласование технического задания в части приема, хранения, подготовки к выдаче на заправку ВС авиабензина на базовом складе ГСМ, с учетом приема: железнодорожным и автомобильным транспортом (наливной и тарный продукт).	Шульга В.В.	IV кв. 2027г.	
1.2.	Проведение процедур по выбору подрядной организации для проектирования работ по модернизации базового склада ГСМ.	Хамибуллин А.Ф.	II кв. 2028г.	
1.3.	Заключение договора, проектирование работ по модернизации базового склада ГСМ и регистрация проекта в Ростехнадзоре.	Валиуллин А.М. Белькова Ж.Ю.	III кв. 2028г.	
1.4.	Проведение процедур по выбору подрядной организации для проведения работ по модернизации базового склада ГСМ на прием, хранение, подготовка к выдаче на заправку ВС авиабензина.	Хамибуллин А.Ф.	IV кв. 2028г.	
1.5.	Заключение договора, проведение работ по модернизации базового склада ГСМ.	Валиуллин А.М. Белькова Ж.Ю.	II кв.2029г.	
2.	Приобретение ТС для заправки ВС авиабензином с учетом требований ГОСТ Р 52906-2008. Объем емкости до 3 м ³ .			
2.1.	Разработка и согласование технического задания на ТС.	Кичаев Н.А.	IV кв. 2028г.	
2.2.	Проведение процедур по выбору подрядной организации на поставку ТС в соответствии с требованиями технического задания.	Хамибуллин А.Ф.	I кв. 2029г.	
2.3.	Заключение договора и поставка ТС.	Валиуллин А.М. Кичаев Н.А.	II кв.2029г.	



План мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности приема, хранения, подготовка к выдаче, выдача в ВС авиабензина по заявкам

Стр. 2

Ф-40.1-18

План сформирован
Должность

Начальник службы ГСМ

21.09.2018

Дата

И.О. Фамилия

Ж.Ю. Белькова

Подпись

Согласовано

Должность

Директор по планированию-
начальник ФЭС

21.09.2018

Дата

И.О. Фамилия

А.И. Магазов

Подпись