

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | План мероприятий,<br>направленных на обеспечение технической возможности<br>международного аэропорта «Уфа»<br>по предоставлению доступа потребителям<br>к объектам инфраструктуры и услугам аэропорта | Стр. 1    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | Ф-40.1-18 |

Приложение № 1  
к Распоряжению АО «Международный аэропорт «Уфа»  
№ 01-19/145/921 от «27» октября 2025г.

| №<br>п/п | Основные мероприятия                                                                                                                                                                                                    | Срок<br>исполнения              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                       | 4                               |
| 1.       | Заключение с Росавиацией концессионного соглашения по реализации проекта: «Реконструкция аэродромного комплекса «Уфа».                                                                                                  | 31.03.2028                      |
| 2.       | Реализация проекта: «Реконструкция аэродромного комплекса «Уфа».                                                                                                                                                        | 31.12.2030                      |
| 3.       | Согласование с ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» и Росавиацией возможности организации мест стоянок для легких и сверхлегких ВС.                                                                 | Срок<br>30 календарных<br>дней  |
| 4.       | Актуализация и внесение изменений в Генеральный план развития АО «МАУ» в части организации мест стоянок для легких и сверхлегких ВС.                                                                                    | Срок<br>365 календарных<br>дней |
| 5.       | Подготовка технического задания на проведение предпроектного обследования аэродрома «Уфа» в целях организации мест стоянок для легких и сверхлегких ВС.                                                                 | Срок<br>30 календарных<br>дней  |
| 6.       | Проведение закупочной процедуры по отбору подрядчика на проведение предпроектного обследования аэродрома «Уфа» в целях организации мест стоянок для легких и сверхлегких ВС.                                            | Срок<br>30 календарных<br>дней  |
| 7.       | Заключение договора с победителем закупочной процедуры по отбору подрядчика на проведение предпроектного обследования аэродрома «Уфа» в целях организации мест стоянок для легких и сверхлегких ВС.                     | Срок<br>30 календарных<br>дней  |
| 8.       | Проведение предпроектного обследования аэродрома «Уфа» в целях организации мест стоянок для легких и сверхлегких ВС                                                                                                     | Срок<br>90 календарных<br>дней  |
| 9.       | Подготовка технического задания на проектирование реконструкции аэродрома «Уфа» с целью организации мест стоянок для легких и сверхлегких ВС.                                                                           | Срок<br>30 календарных<br>дней  |
| 10.      | Согласование с ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» и Росавиацией технического задания на проектирование реконструкции аэродрома «Уфа» с целью организации мест стоянок для легких и сверхлегких ВС | Срок<br>60 календарных<br>дней  |
| 11.      | Проведение закупочной процедуры по отбору подрядчика на разработку проекта реконструкции аэродрома «Уфа» с целью организации мест стоянок для легких и сверхлегких ВС.                                                  | Срок<br>30 календарных<br>дней  |
| 12.      | Заключение договора с победителем закупочной процедуры на разработку проекта реконструкции аэродрома «Уфа» с целью организации мест стоянок для легких и сверхлегких ВС.                                                | Срок<br>30 календарных<br>дней  |
| 13.      | Разработка проекта реконструкции аэродрома «Уфа» с целью организации мест стоянок для легких и сверхлегких ВС.                                                                                                          | Срок<br>150 календарных<br>дней |
| 14.      | Согласование с ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» и Росавиацией проекта реконструкции аэродрома «Уфа» с целью организации мест стоянок для легких и сверхлегких ВС.                               | Срок<br>60 календарных<br>дней  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | План мероприятий,<br>направленных на обеспечение технической возможности<br>международного аэропорта «Уфа»<br>по предоставлению доступа потребителям<br>к объектам инфраструктуры и услугам аэропорта | Стр. 2    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | Ф-40.1-18 |

|     |                                                                                                                                                                                                            |                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 15. | Получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проекту реконструкции аэродрома «Уфа» с целью организации мест стоянок для легких и сверхлегких ВС.                                  | Срок<br>100 календарных дней |
| 16. | Подготовка технического задания на строительно-монтажные работы по реконструкции аэродрома «Уфа» с целью организации мест стоянок для легких и сверхлегких ВС.                                             | Срок<br>30 календарных дней  |
| 17. | Получение разрешения на строительство в Росавиации по проекту реконструкции аэродрома «Уфа» с целью организации мест стоянок для легких и сверхлегких ВС.                                                  | Срок<br>30 календарных дней  |
| 18. | Проведение закупочной процедуры по отбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкции аэродрома «Уфа» с целью организации мест стоянок для легких и сверхлегких ВС».   | Срок<br>30 календарных дней  |
| 19. | Заключение договора с победителем закупочной процедуры на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкции аэродрома «Уфа» с целью организации мест стоянок для легких и сверхлегких ВС». | Срок<br>30 календарных дней  |
| 20. | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция аэродрома «Уфа» с целью организации мест стоянок для легких и сверхлегких ВС» с осуществлением строительного контроля.                   | Срок<br>365 календарных дней |
| 21. | Направление в Ростехнадзор извещения об окончании строительства (реконструкции) объекта капитального строительства.                                                                                        | Срок<br>30 календарных дней  |
| 22. | Получение заключения о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.                                                                       | Срок<br>30 календарных дней  |
| 23. | Получение разрешения Росавиации на ввод объекта в эксплуатацию.                                                                                                                                            | Срок<br>30 календарных дней  |
| 24. | Приобретение средств наземного обслуживания и средств аварийной эвакуации для ВС Piper PA46.                                                                                                               | Срок<br>90 календарных дней  |
| 25. | Обучение и получение допусков персоналом АО «МАУ» на обслуживание и аварийную эвакуацию ВС Piper PA46.                                                                                                     | Срок<br>90 календарных дней  |
| 26. | Приёмка оборудованных мест стоянок для легких и сверхлегких ВС и ввод их в эксплуатацию.                                                                                                                   | Срок<br>30 календарных дней  |
| 27. | Внесение изменений в свидетельство о государственной регистрации аэродрома и аэронавигационный паспорт аэродрома Уфа.                                                                                      | Срок<br>30 календарных дней  |